
Vorstellung der neuen Entwicklungen bei  

Quality Gates

Jahrestagung des Arbeitskreises Bahn 
der BVMB am 23. November 2020



Quality Gates – Der Sinn

Gemeinsamer Erfolg. 
Lösungen erarbeiten und begeistern.



3

Ein Werkzeug, vorgegeben von außen mit unklarem Nutzen

Ein Werkzeug, das auf den ersten Blick Mehraufwand 
bedeutet

Ein Werkzeug, das Probleme sichtbar macht und die 
Projektbeteiligten dadurch in die Defensive geraten könnten

Ein Werkzeug, das Angst vor Misstrauen und 
Schuldzuweisung mit sich bringen könnte

Quality Gates – Die Herkunft und die Wahrnehmung
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Festlegung der Projektqualität an 

definierten Punkten zu definierten 

Anforderungen.

Schaffung eines übereinstimmenden 

Verständnis aller beteiligten Partner für 

das gemeinsame Ziel.

Beidseitige Offenheit, Transparenz 

sowie eine partnerschaftlicher 

Projektgedanke sind entscheidend.

Quality Gates – Worum geht es dabei?
Ein weiteres und ein wichtiges Werkzeug der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
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Feste Terminierung der QG AN-Gespräche in 
Vertragsterminplänen bei QG pflichtigen Verträgen

Einführung Regelung für die zusätzliche Durchführung der QG 
AN bei Wechsel von Projektverantwortlichen PL

Einführung / Präzisierung der Hilfestellung zur „korrekten“ 
Anwendung der QG AN 

Anpassung der Vertragsvolumen, bei welchen QG AN zur Pflicht 
wird. Volumen oberhalb der EU Schwellenwerte und ab 100-
200 T€ bei Ingenieurverträgen

Quality Gates – Die Neuigkeiten
Novellierungen 2020 im Arbeitskreis durch DB und Verbände
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Risiken frühzeitig erkennen

Probleme partnerschaftlich lösen

Qualität der Projekte sichern

Gemeinsam noch besser werden

Quality Gates – Der Ausblick
Verbindlichkeiten auf Augenhöhe sprechen die Sehnsucht nach stressfreierem Bauen an
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Quality Gates
Partnerschaftlich zum Erfolg

Weitere Informationen unter:
www.dbnetze.com/qgan

http://www.dbnetze.com/qgan

